Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения»

План-график работ по проведению оценки воздействия
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 03.09.2021 по 06.09.2021


	Проведение предварительного информирования граждан о планируемой деятельности 
(примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС)
	с 14.09.2021 по 14.10.2021


	Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС
	с 06.09.2021 по 21.09.2021


	Подготовка уведомления о планируемой деятельности
	с 21.09.2021 по 21.09.2021

	Направление уведомления о планируемой деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	не требуется*

	Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь
(примечание: не менее 30 календарных дней)

затрагиваемых сторон*
	с 22.09.2021 по 21.10.2021


не требуется*

	Проведение консультаций по замечаниям затрагиваемых сторон*
	не требуется*

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
(примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения)
	с 21.10.2021 по 27.10.2021

	Оформление протокола общественных обсуждений отчета об ОВОС
(примечание: в течение 10 рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений отчета об ОВОС)
	с 21.10.2021 по 03.11.2021

	Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
(примечание: Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, не превышающий одного месяца со дня регистрации заявления согласно п.3.9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47)
	с 08.11.2021 по 08.12.2021

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
(примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы)
	с 09.12.2021 по 29.12.2021


* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)
Сведения о планируемой деятельности
Заказчик планируемой деятельности: ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Логойского района» 

Адрес местонахождения: 223141, Минская обл., г. Логойск, ул. Советская, 15
Телефон/факс: 8 (01774) 43 065
E-mail: centrlogoysk@mail.ru

Проектом предусмотрено: 
· строительство корпуса ясли-сада вместимостью на 80 человек для четырех групп;
· реконструкция территории с устройством инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта.
· выполнить групповые площадки с устройством теневых навесов; замену (демонтаж) существующих теневых навесов;
· устройство физкультурной площадки;
· демонтаж и замену существующего спортивно-игрового оборудования и МАФ, установку дополнительных малых архитектурных форм и спортивно- игрового оборудования;
· заменить ограждения в соответствии с актом осмотра.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:
вариант 1 – строительство корпуса ясли-сада по принятым технологическим решениям: «Строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения».
Целесообразность осуществления данного проекта состоит в следующем:
· существующий корпус ясли-сада и теневые навесы, подлежащие реконструкции, не отвечают современным требованиям по безопасности и технологическим характеристикам, требуется демонтаж и строительство современных зданий и сооружений;
· в связи со строительством нового корпуса будут организованы дополнительные 80 мест для посещения детей от трех до пяти лет; 
· улучшение труда работников ГУО «Логойский ясли-сад «1 «Солнышко» и условий содержания детей-воспитанников;
· отсутствие необходимости создания дополнительной инженерной инфраструктуры (внешние сети связи, систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и пр.);
· улучшение общей эстетики в городских условиях;  
· негативное воздействие на окружающую среду будет являться временным и непродолжительным.

вариант 2 – строительство ясли-сада в границах нового земельного участка
Проектирование корпуса ясли-сада в границах нового земельного участка:
· увеличение затрат на строительство, связанное с необходимостью создания дополнительной инженерной инфраструктуры (внешние сети связи, систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения и пр.);
· перенос проектируемого объекта в пределы границ нового земельного участка приведет к увеличению расстояния от жилых домов, жители которых обслуживаются ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко».

[bookmark: _GoBack]вариант 3 - Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности 
Отказ от реализации проектных решений приведет к отсутствию возможности в полной мере обеспечить безопасность и комфортные условия содержания, воспитания детей и работы специалистов дошкольного образования, а также не позволит увеличить вместимость ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко». 

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант I – строительство нового корпуса ГУО «Логойский ясли-сад №1 «Солнышко» со сносом существующего строения является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. 
При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.
Негативное воздействие от рассматриваемого объекта на окружающую среду и здоровье человека будет минимальным.
.



